

АКТ
приемки выполненных работ

пгт. Усть-Абакан

21 июня 2017 г.

кв-л. Подгорный, д. 1

(наименование и месторасположение объекта)

Комиссия в составе:

- председатель комиссии: директор НО «Фонд капремонта» – Душенко Сергей Юрьевич;

- заместитель председателя комиссии: заместитель директора НО «Фонд капремонта» – Келин Дмитрий Александрович;

- представитель Министерства строительства и ЖКХ РХ – _____

Леднева Н.В.

(должность, Ф.И.О.)

- представитель МО Усть-Абаканский поссовет – _____

Кочаменок В.П.

(должность, Ф.И.О.)

- представитель собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченный решением общего собрания – *Северина*

Елена Александровна

- представитель проектной организации ООО «Архстройпроект» – _____

директор – Ковалева М.В.

(должность, Ф.И.О.)

- представитель управляющей компании – _____

(должность, Ф.И.О.)

произвели освидетельствование работ по капитальному ремонту кровли по договору от 15.12.2016 № 513-506-д, рассмотрели предъявленные документы (документы о качестве использованных материалов, изделий и конструкций

(паспорта, сертификаты, акты на скрытые работы, и др.) и составили настоящий акт о нижеследующем:

работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме, в соответствии с проектной документацией и требованиями технических регламентов. Кровля готова к эксплуатации.

Кровля передана управляющей организации (владельцу) для дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

Думин С Ю
(Ф.И.О., подпись)

Заместитель председателя комиссии:

Ковалева Е.А.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель Министерства строительства:

Сидорова И.В.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель администрации:

Косыхина В.Г.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель собственников:

Северина Е.А.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель проектной организации:

Ковалева М.П.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель управляющей компании:

—
(Ф.И.О., подпись)