

АКТ
приемки выполненных работ

г. Абаза

18 июля 2018 г.

ул. Ленина, д. 23

(наименование и месторасположение объекта)

Комиссия в составе:

- председатель комиссии: директор НО «Фонд капремонта» – Душенко Сергей Юрьевич;

- заместитель председателя комиссии: заместитель директора НО «Фонд капремонта» – Келин Дмитрий Александрович / *шабный эксперт НО «Фонд капремонта» Глухов Артем Евгеньевич*

- представитель Министерства строительства и ЖКХ РХ – _____

Терских Евгений Осолобие

(должность, Ф.И.О.)

- представитель Администрации г. Абазы – *ведущий специалист*

архитектуры и градостроительства Салимова Вера Анатольевна

(должность, Ф.И.О.)

- представитель проектной организации ООО «ПБ» Глорис» – *заместитель*

директора Чердышев Андрей Николаевич

(должность, Ф.И.О.)

- представитель управляющей компании ООО «УК «РЭС» – *директор*

директор ООО «УК «РЭС» Зинцова Елена

(должность, Ф.И.О.)

произвели освидетельствование работ по капитальному ремонту кровли по договору №513-41-д от 23.03.2018, рассмотрели предъявленные документы (документы о качестве использованных материалов, изделий и конструкций (паспорта, сертификаты, акты на скрытые работы, и др.) и составили настоящий акт о нижеследующем:

работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме, в соответствии с проектной документацией и требованиями технических регламентов. Кровля готова к эксплуатации.

Кровля передана управляющей организации (владельцу) для дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

Рущицкий Ст. С.
(Ф.И.О., подпись)

Заместитель председателя комиссии:

Гуляев А. В.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель Министерства строительства:

Терских Е. В.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель администрации:

Сазонова В. А.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель проектной организации:

Чернышев А. И.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель управляющей компании:

Зинковский И. Ю.
(Ф.И.О., подпись)